

権太坂コミュニティハウス 消火活動による漏水修繕工事の貸室への影響

4月

5月

工場の影響		日にち	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
工場の影 響	学習室 騒音・振動 臭気	利用不可													騒音		騒音	騒音							一時的 に不通			
	集会室1・2 騒音・振動 臭気	騒音		臭気	騒音	騒音	騒音										騒音		騒音	騒音								
	地域活動室 騒音・振動 臭気	利用不可													騒音		騒音	騒音							一時的 に不通			
	トイレ														利用不可 (サミットさんへ)													
		出入口が通れないので活動室単体では使えませんが 集会室2との併用（もしくは全室利用）であれば使えます。														廊下床のワックス剥離・塗布の ため、一時的に不通となります。												
工 事	地域活動室・学習室 騒音・振動 臭気	工事				騒音		騒音	騒音	騒音								工事		検査								
	廊下 騒音・振動 臭気														工事											工事		検査